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1 JOHDANTO 
 
Tänä päivänä ihmiset kärsivät tietotulvasta. Informaatiota tulee joka puolelta, jolloin yritysten ja eri-
laisten organisaatioiden on täytynyt kehittää perinteistä markkinointia. Kilpailu on kovaa ja on pys-
tyttävä erottumaan joukosta. Tähän hyväksi keinoksi on havaittu onnistunut tapahtumamarkkinointi.  
 
Ammattikorkeakouluopintoihin liittyy paljon erilaisia tapahtumia ja niiden järjestämistä. Yhä useam-
mat tilaisuudet järjestetään opiskelijavetoisesti, joko johonkin kurssiin sisältyen tai oppilaiden omas-
ta toimesta. Tapahtumat toimivat myös markkinointikanavina. Erityisesti nuorien tavoittamiseksi ta-
pahtumat ovat erinomainen väylä, koska nuoret ovat aktiivisia ja osallistuvia. 
 
Tämän opinnäytetyön tuotosta voidaan hyödyntää jatkossa Savonia-ammattikorkeakoulun luonnon-
vara-alan tapahtumien suunnittelussa ja toteutuksessa. Tapahtuman järjestämisen tarkistuslistan on 
tarkoitus palvella alan opettajia ja oppilaita. Tarve työlle ilmeni, kun Iisalmessa vietettiin Agrologi-
koulutuksen 30-vuotisjuhlaa ja henkilöstöresurssit koostuivat pääasiassa tämän hetken agrologiopis-
kelijoista. Alan lisäksi työ on sidottu alueeseesti Pohjois-Savoon ja Iisalmeen, jolloin tarkastelussa on 
valtakunnallisten säädöksien lisäksi tämän alueen paikalliset toimintatavat ja -mallit. 
 
Työssä käytetään Agrologikoulutuksen 30-vuotisjuhlaa joulukuulta 2015 case-esimerkkinä. Tapah-
tuma oli kaksi päivänen. Ensimmäinen päivä alkoi virallisella juhlaosuudella Savonia-
ammattikorkeakoulun Iisalmen yksikön auditoriossa. Auditoriossa esiintyi juhlapuhujia ja tilaisuudes-
sa käytiin lävitse muun muassa koulutuksen historiaa. Iltapäivällä kampuksen voimistelusalissa jär-
jestettiin sidosryhmämessut, joihin osallistui 20 näytteilleasettajaa. Illalla Kustaa Aadolfin kirkossa oli 
jouluinen juhlakonsertti. Kirkossa esiintyi kuoro, joka oli koottu Iisalmessa valmistuneista ja opiske-
levista agrologeista. Päivä huipentui Olvihallilla pidettyyn illalliseen ja vapaaseen ohjelmaan. Seuraa-
vana päivänä vierailla oli mahdollisuus käydä tutustumassa entisiin opiskelutiloihinsa Peltosalmella ja 
Hingunniemessä. 
 
Tapahtumaan osallistui päivän aikana yhteensä n. 340 henkeä. Paikalla oli sidosryhmien edustajia, 
kutsuvieraita, henkilökuntaa, opiskelijoita ja valmistuneita agrologeja puolisoineen. Ohjelmaa oli 
runsaasti ja päivä koettiin onnistuneeksi.  
 
Minun roolini Agrologikoulutuksen 30-vuotisjuhlassa oli projektisihteerinä toimiminen sekä projekti-
päällikön apulaisena oleminen. Laadin palavereista muistioita ja kirjoitin eri tilaisuuksissa sovittuja ja 
keskusteltuja asioita ylös. Juhlavieraiden osalta tein erilaisia listoja muun muassa osallistumisesta, 
ruoka-aineallergioista ja ennakkomaksuista. Itse tapahtuman aikana ohjasin opiskelijoita eri työteh-
tävissä, kuten järjestyksenvalvonnassa ja vieraiden vastaanotossa. Työpanokseni oli 160 työtuntia. 
Työ projektissa antoi paljon näkemyksiä opinnäytetyön laatimiseen ja tuotosten tuottamiseen. 
 
Tämä opinnäytetyö on toiminnallinen opinnäytetyö, jonka toiminnallisena osuutena oli osallistuminen 
yllä kuvatun tapahtuman suunnitteluun ja toteutukseen. Työn tuotoksena on Savonialle laadittu ta-
pahtuman järjestämisen tarkistuslista ja kuvaus järjestetystä tapahtumasta. Teoriaosassa käsitellään 
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tapahtumamarkkinointia, tapahtumajärjestämisen periaatteita, lainsäädäntöä ja lupa-asioita sekä ta-
pahtuman järjestämistä projektina.  
 
Opinnäytetyön toimeksiantaja on Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Iisalmen yksikkö, luonnonvara-
ala. Savonia-ammattikorkeakoulu toimii Pohjois-Savon alueella ja opiskelijamäärältään se on yksi 
Suomen suurimmista ammattikorkeakouluista. Vuonna 2014 opiskelijoita oli lähes 6 000 ja henkilö-
kuntaa 500 henkeä. Toimipaikkoja Savonialla on Kuopiossa, Varkaudessa ja Iisalmessa. Opiskelu on 
jaettu viiteen fyysisesti erillään olevaan kampukseen. Kampuksia ovat Microkadun, Opistotien, Iisal-
men ja Varkauden kampukset sekä Kuopion Musiikkikeskuksella musiikkipedagogin ja tanssinopetta-
jan koulutus. (Savonia ammattikorkeakoulu.) 
 
 Iisalmen yksikössä valmistuvien tutkintonimikkeitä ovat agrologi, sairaanhoitaja ja sosionomi. Iisal-
men yksikössä noin 700 opiskelijaa ja 70 työntekijää. Luonnonvara-alalle koulutetaan elintarvikkei-
den alkutuotannon ja hevostalouden asiantuntijoita ja kehittäjiä, agrologeja. Koulutus sisältää moni-
puolisesti opintoja yrittäjyydestä, kotieläimistä, viljelykasveista, maatalousteknologista, elintarvike-
tuotannosta ja maaseutuympäristöstä. Yhteistyö käytännön opinnoissa on tiivistä alan yrittäjien sekä 
Ylä-Savon ammattiopiston Peltosalmen ja Hingunniemen koulutilojen kanssa. Agrologit työllistyvät 
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Tapahtumamarkkinoinnissa yhdistetään markkinointi ja tapahtuma. Suomen Tapahtumamarkkinoin-
tiyhdistys ry määrittelee, että tapahtumamarkkinointia ovat kokemukselliset markkinointitoimenpi-
teet. Tällaiseksi tilanne määritetään, kun brändi tai yritys kohtaa asiakkaansa tai sidosryhmänsä ti-
lanteessa ja ympäristössä, joka on ennakkoon suunniteltu. Tapahtumamarkkinointi on yksi markki-
nointiviestinnän osa. Muut osat ovat mainonta, myynninedistäminen, suhdetoiminta, henkilökohtai-
nen myyntityö ja sponsorointi. (Muhonen & Heikkinen, 2003, 41.) 
 
Ensimmäisiä tapahtumamarkkinoinnin näkökulmasta järjestettäviä tapahtumia oli Yhdysvaltojen Los 
Angelesissa järjestämät olympialaiset vuonna 1984. Tuolloin tapahtumaa varten kehitettiin sopi-
musmalli, jossa oli otettu huomioon sponsorien mahdollisuudet toteuttaa omaa markkinointiaan ta-
pahtuman yhteydessä. Ensimmäinen aiheesta kirjoitettu kirja julkaistiin vuonna 1990. Kirja oli nimel-
tään Special Events ja sen kirjoitti amerikkalainen tohtori Joe Jeff Goldblatt. Myöhemmin hän suun-
nitteli George Washingtonin yliopistoon aiheesta oman opetusohjelman. Suomessa tällaisia ohjelmia 
ei tarjota missään yliopistossa. (Muhonen & Heikkinen, 2003, 39.) 
 
 
2.2 Tapahtumajärjestämisen periaatteet 
 
Tapahtuman suunnittelu voidaan jakaa kuuteen eri kysymykseen, jotka jakautuvat strategisiin ja 
operatiivisiin kysymyksiin. Kun kaikkiin kysymyksiin on laadittu vastaus, ovat tapahtuman lähtökoh-
dat selkeät. Jokaisessa vaiheessa olisi tärkeää kuvitella tilanne vieraiden näkökulmasta. Näin voidaan 
saavuttaa ikimuistoinen ja onnistunut tapahtuma. ( Vallo & Häyrinen, 2014, 102.) 
 
2.2.1 Strategiset kysymykset 
 
  
KUVIO 1.  Strategiset kysymykset (Vallo & Häyrinen, 2014). 
 
Miksi -kysymyksellä haetaan tapahtuman tavoitetta ja viestiä.  Tapahtuman tavoite voi olla myös hy-
vin konkreettinen, kuten uuden tuotteen lanseeraus, lisämyynti tai varainkeruu. Mikäli tietyn tapah-
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tuman järjestäminen perinne, olisi syytä selvittää mikä alkuperäinen tavoite aikanaan aloitetulla pe-
rinteellä on. (Vallo & Häyrinen, 2014, 103-104, 111-115.) 
 
Jokaisella tapahtumalla tulee olla mietittynä vähintään pääviesti ja mielellään joitain sivuviestejä. 
Jotta haluttu viesti välittyy myös vieraille, on se kerrottava koko järjestävälle taholle. On muistetta-
va, että tapahtumalla viestitään myös järjestäjän arvoja. Tapahtumassa viestin viejinä toimivat 
muun muassa tapahtumapaikka, tarjoilu, ohjelma ja ajankohta. (Vallo & Häyrinen, 2014, 116-118.) 
 
Vastaus kysymykseen ”Kenelle?” on kohderyhmä, joka muodostuu joko suuresta yleisöstä, rajatusta 
kutsuvierasjoukosta tai avoimesta kutsuvierasjoukosta. Kohderyhmän riittävä tuntemus mahdollistaa 
sen, että tapahtuma puhuttelee yleisöään. Ovatko tapahtuman osanottajat asiakkaita, henkilökun-
taa, yhteistyökumppaneita vai sidosryhmiä? (Vallo & Häyrinen, 2014, 121-123.) 
  
Lisäksi on tarkasteltava vieraita yksilötasolla. On eri asia järjestää tilaisuus varttuneille vanhoille her-
roille, kiireisille lapsiperheille tai räväkälle nuorisolle. Kohderyhmää voi arvioida yksilötasolla onko ky-
seessä mies/nainen, nuori/iäkäs, perheellinen/yksineläjä, absolutisti/virvokkeiden ystävä, kulinaristi, 
urheilullinen/penkkiurheilija vai kaupunkilainen/erähenkinen. (Vallo & Häyrinen, 2014, 123.) 
 
Kysymyksellä ”Mitä?” haetaan tapahtuman lähtökohtia. Näitä asioita ovat tapahtumapaikka, ajan-
kohta ja kesto, budjetti, luvat sekä tarjoilu. Tapahtumapaikka voidaan järjestää lähes mihin tahansa. 
(Vallo & Häyrinen, 2014, 141.) 
 
2.2.2 Operatiiviset kysymykset 
 
  
KUVIO 2. Operatiiviset kysymykset (Vallo & Häyrinen, 2014). 
 
Ensimmäinen operatiivinen kysymys on ”Miten?”, jolla tarkoitetaan tapahtumaprosessia. Prosessiin 
kuuluvat suunnitteluvaihe, toteutusvaihe ja jälkimarkkinointivaihe. Eniten aikaa kuluu suunnittelu-
vaiheeseen, johon tulisi käyttää 75 % ajasta. Tapahtuman toteutukseen kuluu 10 % ajasta. Loput 
15 % tulisi käyttää jälkimarkkinointiin. (Vallo & Häyrinen, 2014, 161.) 
 
Suunnitteluvaiheeseen kuuluvat projektin käynnistys, resursointi, ideointi, vaihtoehtojen tarkistus, 
päätökset ja varmistaminen sekä käytännön organisointi. Toteutusvaiheeseen luetaan rakennus vai-
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he, itse tapahtuma ja purkaminen. Jälkimarkkinoinnissa ovat kiitokset asianosaisille, materiaalin toi-
mitus, palautteen kerääminen ja työstäminen, yhteydenottopyyntöjen hoitaminen ja lupausten lu-
nastamisen aloittaminen sekä yhteenveto. (Vallo & Häyrinen, 2014, 161.) 
 
Kysymyksessä ”Millainen?” mietitään tapahtuman sisältöä ja ohjelmaa. Jo kutsuvaiheessa vieraille 
luodaan odotuksia. Nämä odotukset tulisi vähintäänkin täyttää ja mielellään ylittää. Yllätyksellisyyttä 
järjestäjän puolelta on pidetty hyvänä asiana. Tämän päivän kiireiset ihmiset haluavat tuntea saa-
vansa tapahtumista hyötyä itselleen. Kotiin viemisenä voi materiaalin sijaan olla uusia ajatuksia, ide-
oita, elämyksiä sekä vinkkejä omaan elämään ja työhön. (Vallo & Häyrinen, 2014, 197.) 
 
Yksi tapahtuman sisällön olennaisimpia kohtia on teema. Teeman tulisi näkyä koko tapahtumapro-
sessin ajan; kutsuissa, ohjelmassa, materiaaleissa, somistuksessa, tarjoiluissa, pukeutumisessa, 
giveaway-lahjassa, jälkimarkkinoinnissa. Teema voi löytyä esimerkiksi vuosikymmenistä - fiftarit, 
maista ja maanosista – Saksa: makkarat ja oluet tai vaikka vuodenajoista – helmikuu: laskiainen ja 
herne-keitto. (Vallo & Häyrinen, 2014, 201-202.) 
 
Viimeisenä kysymyksenä on ”Kuka?”, jolla haetaan tapahtuman vastuuhenkilöitä. Järjestäjä on vas-
tuussa tapahtumasta. Sillä on mahdollisuus vaikuttaa jopa yhteistyökumppaneiden käyttäytymiseen, 
kun tapahtuman tavoite ja kohderyhmä on esitelty riittävän hyvin. (Vallo & Häyrinen, 2014, 227.) 
 
Vastuuhenkilöistä tärkeimpään rooliin onnistumisen kannalta nousee projektipäällikkö, joka on tehtä-
väänsä sitoutunut.  Projektipäällikön tärkeimpiin tehtäviin kuuluu varmistaminen, jotta kaikki asiat 
sujuvat sovitusti. Tämä korostuu aina mitä suurempaa tilaisuutta ollaan järjestämässä, jolloin järjes-
telyihin osallistuu sitä enemmän ihmisiä. Projektipäällikön alaisuudessa toimii usein projektiryhmä, 
jossa vastuuta voidaan jakaa. (Vallo & Häyrinen, 2014, 228-229.) 
 
Tapahtuman vastuuhenkilöihin kuuluvat lisäksi isännät, jotka edustavat, brändäävät ja antavat jär-
jestäjälle kasvot. Isäntiä on yhdessä tapahtumassa useita ja jokaisella on oma rooli. Rooleja voivat 
olla vieraiden vastaanottaminen, tervetulleeksi toivottaminen, kättely ja juontaminen. Isäntä vaikut-
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3 LAINSÄÄDÄNTÖ JA LUPA-ASIAT 
 
Tapahtumaa järjestettäessä on tärkeää määrittää onko kyseessä yksityistilaisuus vai yleisötilaisuus, 
sillä yksityistilaisuuksista ei tarvitse tehdä ilmoituksia tai hakea lupia. Yleisötilaisuuksilla tarkoitetaan 
tilaisuuksia, jotka ovat yleisölle avoimia. Tällaisia tilaisuuksia ovat esimerkiksi huvitilaisuudet, kilpai-
lut ja näytökset tai vastaavat tilaisuudet (pl. mielenosoitukset). Erilaisilla luvilla ja ilmoituksilla pyri-
tään turvaamaan yleisön turvallisuus ja että turvallisuusasioita olisi suunniteltu etukäteen. (Poliisi.) 
 
Taulukossa (TAULUKKO 1.) on käyty läpi yleisimpiä lakeja, jotka koskevat tapahtuman järjestämistä. 
Lisäksi jokaisen lain kohdalla on viranomainen, joka kyseistä lakia valvoo tai antaa siitä lisäohjeita. 
Yleisin lakia valvova viranomainen on poliisi. 
 
TAUKUKKO 1. Tilaisuuksia koskeva lainsäädäntö (VisitFinalnd) 
Asia  Laki  Viranomainen 
Yleisötilaisuuden järjestäminen Kokoontumislaki (530/1999) Paikallinen poliisi ja alueen pelastuslaitos 
Pelastussuunnitelma ja huolellisuusvelvoite Pelastuslaki (379/2011) Alueen pelastuslaitos 
Ohjelmapalveluiden lainsäädäntö Kuluttajaturvallisuuslaki (920/2011) Yleensä kunnan terveystarkastaja 
Järjestyksenvalvonta Laki järjestyksenvalvojista (533/1999) Paikallinen poliisi 
Tupakointi yleisötilaisuudessa Tupakkalaki (693/1976) Paikallinen poliisi 
Anniskelu erilaisissa tilaisuuksissa Elintarvikelaki (23/2006) Aluehallintoviraston alkoholitarkastaja 
Tilaisuuksien jätehuolto ja siivous Jätelaki (646/2011) Kunnan elintarvikevalvontaviranomainen 
Ympäristönsuojelu ja melu Ympäristönsuojelulaki (86/2000) Kunnan ympäristösuojeluyksikkö 
Ilotulitteet, pyrotekniikka 
Laki vaarallisten kemikaalien ja räjäh-
teiden käsittelyn turvallisuudesta 
(390/2005) Kunnan ympäristösuojeluyksikkö 
Yleinen järjestys ja turvallisuus Järjestyslaki (612/2003) Paikallinen poliisi 
Arpajaiset Arpajaislaki (1047/2001) Paikallinen poliisi 
Elintarvikkeiden myynti Elintarvikelaki (23/2006) Kunnan terveystarkastaja 
 
 
3.1 Poliisille tehtävät ilmoitukset 
 
Järjestämispaikan poliisille on tehtävä ilmoitus yleisötilaisuudesta vähintään viisi vuorokautta 
ennen tilaisuuden alkamista. Ilmoituksen voi tehdä sähköisenä tai tulostettavana lomakkeena 
(https://www.poliisi.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/intermin/embeds/poliisiwwwstructure/1
4831_Yleisotilaisuus_SU_v5.pdf?e484a1e50b1cd388). Tarvittaessa poliisi voi vaatia lisäselvityksiä, 
joissa esimerkiksi käy ilmi järjestämispaikan omistajan suostumus tapahtuman järjestämiselle. (Polii-
si, 2016.) 
 
Ilmoitus yleisötilaisuudesta tulee aina tehdä jos tapahtuman järjestäjä kokee tilaisuuden tarvitsevan 
järjestyksenvalvontaa tai liikenteenohjausta yleisellä tiealueella. Lisäksi ilmoitus tulee tehdä aina kun 
kyseessä on suuri tapahtuma (useita satoja henkiä), yleisen paikan ulkotapahtuma (erityisesti liiken-
neväylät) sekä myöhäisiltaan tai yöhön kestävät tapahtumat (klo 22.00 jälkeen). (Poliisi.) 
 
Ilmoituksen tulee sisältää kattavasti järjestäjän ja vastuuhenkilöiden yhteystiedot. Ilmoituksessa tu-
lee selvittää tapahtuman tarkoitus, ohjelma ja esiintyjät.  Järjestämispaikan yhteydessä tulee olla 
omistajan tai paikan haltijan suostumus tapahtumalle. Lisäksi tulee arvioida yleisön määrä kokonai-
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suudessaan ja per tapahtumapäivä. Kaikki käytettävät rakennelmat ja erityisvälineet tulee selvittää. 
Liitteenä tulee olla turvallisuus- ja pelastussuunnitelma, joka sisältää järjestyksenvalvojien tiedot se-
kä järjestyksenvalvontasuunnitelman. Myös liikennejärjestelyistä on laadittava suunnitelma, jossa 
käy ilmi muun muassa liikenteen ohjaajien henkilötiedot. Lopuksi on kirjattava tiedot mahdollisesta 
vastuuvakuutuksesta, alkoholin anniskelusta, avotulesta tai musiikin esittämisestä. (Poliisi.) 
 
Kokoontumislain mukaan yleisötilaisuudesta ei tarvitse tehdä ilmoitusta, kun osanottajien määrä, ti-
laisuuden luonne tai järjestämispaikka ei edellytä järjestyksen tai turvallisuuden ylläpitämiseksi toi-
menpiteitä. Lisäksi ilmoitusta ei tarvita jos sivullisille ja ympäristölle ei aiheudu haittaa, eikä tilaisuus 
vaadi erityisiä liikennejärjestelyjä. (Kokoontumislaki, 530/1999, 14§.)  
 
Iisalmi kuuluu Itä-Suomen poliisilaitokseen ja lupa asioissa voi olla yhteydessä suoraan poliisiin. Tar-




3.2 Ympäristönsuojelu- ja pelastusviranomainen 
 
Pelastussuunnitelman laatimista velvoittaa pelastuslaki (379/2011) ja suunnitelma toimitetaan 
pelastuslaitokselle 14 vuorokautta ennen tapahtuman alkamista. Pelastussuunnitelman on tarkoitus 
edistää tapahtumien turvallista läpiviemistä. Pelastussuunnitelman tulee sisältää kahdeksan eri osa-
aluetta. Ensimmäisenä suunnitelmassa on tapahtuman yleiskuvaus, jossa kerrotaan tapahtuman jär-
jestäjästä, tapahtumapaikasta, ajankohdasta ja arvioidusta yleisömäärästä. Seuraavana ovat turval-
lisuudesta vastaavien henkilöiden nimeäminen ja heidän yhteistiedot, sekä varahenkilöt. Kolmantena 
osa-alueena on riskien arviointi, josta malliesimerkki liitteissä (LIITE 1). Neljännessä vaiheessa ker-
rotaan käytännön turvallisuusjärjestelyistä. Tämä suunnittelu tulee tehdä riskiarvioinnin pohjalta. Li-
säksi on kerrottava kuinka viestintä toteutetaan. Viidennessä vaiheessa laaditaan onnettomuustilan-
teisiin toimintaohjeet, jonka jälkeen kerrotaan myös onnettomuuden tai vahingon jälkeisestä toimin-
nasta. Seitsemänteen kohtaan kirjataan muut huomioitavat asiat, joita voivat olla esimerkiksi vakuu-
tukset, liikenne-, pysäköinti- ja järjestyksenvalvonta. Viimeisenä osana on liite tapahtumapaikan kar-
tasta, johon on piirretty ainakin kulkureitit, pelastustiet, poistumisreitit, sammuttimet, ensiapu ja hä-
tätilanteen kokoontumispaikka. (VisitFinland) 
 
TAULUKKO 2. Pelastussuunnitelman sisältö (VisitFinland) 
1. Tapahtuman yleiskuvaus järjestäjä, paikka, ajankohta, arvioitu yleisömäärä 
2. Turvallisuudesta vastaavat henkilöt yhteystiedot, varahenkilöt 
3. Riskien arviointi   
4. Turvallisuusjärjestelyt yleiskuva varautumisesta riskiarvioinnin pohjalta, viestintä 
5. Toimintaohjeet onnettomuustilanteissa   
6. Toiminta vahingon ja  onnettomuuden jälkeen   
7. Muuta huomioitavaa vakuutukset, liikenne-, pysäköinti-, järjestyksenvalvonta 
8. Kartta kulkureitit ja pelastustiet,  sammuttimet, ensiapu, poistumistiet 
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Pohjois-Savon pelastuslaitoksella on jaossa yleisötapahtuman turvallisuustarkastuksen tarkastuslista 
osoitteessa: http://www.pspelastuslaitos.fi/Pohjoissavo-576  
 
Meluilmoitus tulee tehdä 30 vuorokautta ennen tapahtuman alkamista alueen ympäristönsuojelu-
viranomaiselle. Isoimmissa tapahtumissa on ilmoitus hyvä tehdä vieläkin aikaisemmin. Lisäksi mah-
dollisesta meluhaitasta on tiedotettava lähiasutuksiin. Tiedottamiseksi ei lasketa tapahtuman mai-
nostamista. (Oulun kaupunki.) 
 
Meluilmoitusta ei kuitenkaan tarvitse tehdä, jos tapahtuma on järjestetty yleiseenkäyttöön tarkoite-
tulla alueella sekä tapahtuma on luonteeltaan urheilu-, huvi- tai näytöstilaisuus ja se on järjestetty 
kello 9.00–22.00 välisenä aikana (pl. moottoriurheilutapahtumat ja ulkoilmakonsertit). Ilmoitusta ei 
myöskään tarvita jos kyseessä on äänentoistolaitteiden tilapäinen käyttö kello 7.00–22.00 välisenä 
aikana esimerkiksi mainostarkoituksessa. Ilmoitusta ei lisäksi tarvitse tehdä, kun kyseessä on katu-
soitto, ilotulitus tai jokin muu näihin rinnastettava toiminta (arvion tekee ympäristötoimi). (Oulun 
kaupunki.) 
 
Iisalmen, Kiuruveden, Sonkajärven ja Vieremän ympäristönsuojeluviranomaisena toimii Ylä-Savon 




3.3 Teosto ja Gramex 
 
Gramex ja Teosto ovat tekijänoikeusjärjestöjä. Teosto edustaa musiikin tekijöitä; säveltäjiä, sanoit-
tajia, sovittajia ja kustantajia. Gramex puolestaan edustaa muusikoita, kapellimestareita, laulajia ja 
tuottajia. Kumpikin taho palvelee kotimaisia ja ulkomaisia musiikin tekijöitä ja kuuntelijoita. Grame-
xin tehtäviin kuuluu kerätä korvausta musiikin esittämisestä. Laki määrittää, että korvaus on makset-
tava, kun äänitemusiikkia tai musiikkivideota esitetään julkisesti tai tallennetaan muuhun kuin yksi-
tyiseen käyttöön. Korvaus velvollisuus astuu voimaan aina, kun musiikkia soitetaan. Esitystekniikalla 
ei ole merkitystä ja tänä päivänä musiikkia voidaankin toistaa esimerkiksi radiosta, tietokoneelta, cd-
levyltä tai kännykästä. (Gramex, 2016.) 
 
 
Kun järjestetään tapahtuma, jossa soitetaan musiikkia, tarvitaan Teoston ja Gramexin yhteinen Ta-
pahtumalupa. Järjestävä taho voi olla yksityishenkilö, yhdistys, yhteisö tai yritys ja tapahtuma voi ol-
la esimerkiksi konsertti, näyttely, henkilökunnan pikkujoulu, asiakastilaisuus tai kesäjuhlat. Poikkeuk-
sena ovat lähimmän perhe- tai ystäväpiirin juhlat. (Teosto, 2016). 
 
Tapahtumalupaa tarvitaan kaiken musiikin soittamiseen. Ei ole merkitystä toistetaanko musiikki 
mekaanisesti esimerkiksi levyltä tai onko tilaisuudessa elävää musiikkia esimerkiksi bändi tai artisti. 
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Ei myöskään ole merkitystä onko tapahtumaan pääsymaksua tai onko tilaisuus ravintolassa tai yksi-
tyisessä juhlatilassa. Tapahtumaluvan hintaan vaikuttavat mahdollisten pääsylippujen suuruus ja 
maksuttomissa tapahtumassa kuulijoiden eli yleisön määrä. (Teosto, 2016.) 
 
Tapahtumaluvan lisäksi on tehtävä esitysilmoitus. Ilmoituksessa raportoidaan tapahtuman jälkeen, 
mitä musiikkia tilaisuudessa on soitettu. Yleensä esitysilmoituksen tekee esittäjä, mutta raportoija 
voi olla myös tapahtuman järjestäjä. (Teosto, 2016.) 
 
Savonia-ammattikorkeakoululla on käytössään kampusten yhteiset Gramex maksut, eikä opetusti-
loissa järjestettävästä musiikintoistosta tarvitse erikseen maksaa tekijänoikeusmaksuja. Teostoilmoi-
tus tulee aina tehdä ja maksu maksetaan voimassa olevan luvan mukaisesti. Lisätiedot henkilöstö- ja 





3.4 Muut lupa-asiat 
 
Järjestyksenvalvojista on säädetty oma lakinsa. Järjestyksenvalvojan päätehtävä on pitää yllä 
järjestystä ja turvallisuutta sekä onnettomuuksia ja rikoksia toimialueellaan. Järjestyksenvalvojana 
voi toimia vain henkilö, jolla on voimassa oleva poliisin myöntämä järjestyksenvalvontakortti. (Laki 
järjestyksenvalvojista (533/1999).) 
 
Ylä-Savossa järjestyksenvalvontaa tarjoavat useat urheilu- ja nuorisoseurat, joiden hinnat ovat edul-
lisempia ja palvelu riittävää, kun kyseessä on rauhallisempi tilaisuus ja tapahtuma.  
 
Arpajaisten järjestämiseen tarvitaan arpajaislain (1047/2001) mukaan erillinen lupa. Lupa myön-
netään yhteisölle tai säätiölle, jolla on yleishyödyllinen tarkoitus. Myös arpajaisten tuotto tulee käyt-
tää yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Tavara-arpajaislupaa ei siis myönnetä liiketoimintaa harjoittaville 
yrityksille tai yksityishenkilöille. Tavara-arpajaisluvan myöntää poliisilaitos omalle toimialueelleen ja 
valtakunnallisiin arpajaisiin lupa haetaan Poliisihallitukselta. Hakemuksen on oltava kirjallinen ja se 
myönnetään aina määräaikaisena, enintään 6 kuukauden pituiselle ajalle. (Poliisi.) 
 
Tavara-arpajaisiin osallistutaan maksua vastaan. Voitot jaetaan aina sattumanvaraisesti ja palkinto-
jen tulee olla tavara tai tavara- ja palvelulahjakortteja. Perinteisten tavaravoittoarpajaisten lisäksi lu-
vanvaraisia arpajaisiksi luokiteltavia kilpailuja ovat esimerkiksi arvauskilpailut ja bingopelit. Tavara-
arpajaisissa jaettavien voittojen ja palkintojen yhteenlaskettu arvo on oltava vähintään 35 % arpo-
jen myyntihinnasta. Myös pienimmän voiton tai palkinnon arvo on oltava vähintään yhden arvan 
myyntihinta. Lisäksi tavara-arpajaisista on maksettava arpajaisveroa. (Poliisi.) 
 
Mainonta maantien varrella on maantielain nojalla pääsääntöisesti kiellettyä.  Kielto koskee ku-
va- tai tekstimuotoista informaatiota, joka on tarkoitettu tienkäyttäjien nähtäväksi. Kuitenkin mai-
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nonta, joka ei vaaranna liikenneturvallisuutta ja on sopusoinnussa ympäristön kanssa, on sallittua, 
kun siihen haetaan poikkeuslupaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta. Ulkomainontakielto 
ei koske kokous-, tiedotus- tai huvitilaisuuksia eikä vaaleja koskevia ilmoituksia. (ELY.) 
 
Tievarsimainonnassa käytetään yleisötilaisuuksien osalta tilapäisiä opasteita. ELY-keskus määrit-
telee, että yleisötilaisuus on messu, näyttely, kokous, urheilutilaisuus tai muu tapahtuma, johon 
saapuu paikkakunnan ulkopuolelta runsaasti yleisöä ja tapahtuma kestää muutamasta päivästä 
muutamaan viikkoon. Tilapäisten opastusmerkkien tulee olla kevytrakenteisia ja valkeapohjaisia tau-
luja. Taulussa voi olla kohteen nimi tai tilaisuuden tunnus sekä lisäksi tarvittaessa esimerkiksi suun-
tanuoli tai etäisyys kohteeseen. Tilapäisten opasteiden luvan saaminen voi kestää jopa puoli vuotta. 
(ELY.) 
 
Tilapäisopasteen tulee sijoittaa niin, etteivät ne aiheuta vaaraa liikenneturvallisuudelle. Moottoritien 
varsiin ei saa pystyttää opasteita. Opasteita ei tule kiinnittää valaisinpylväisiin tai liikennemerkkeihin, 
vaan ne on pystytettävä omaan varteensa kiinnitettyinä. Opasteiden pystytys ei saa vaurioittaa tien 
varsille upotettuja johtoja ja kaapeleita. Lisäksi tilaisuuden päätyttyä opasteet on kerättävä pois vuo-
rokauden kuluessa. (ELY.) 
 
Elintarvikkeiden myynti luetaan tilapäiseksi, kun se kestää korkeintaan 2 vuorokautta ja tapah-
tuu harvemmin kuin kerran kuussa. Kun myyntiä on useammin ja toiminta katsotaan ammatti-
maiseksi, tarvitaan erillinen elintarvikehuoneisto. Elintarvikelain mukaista ilmoitusta ei tarvitse tehdä, 
kun toiminta on alkutuotantotoimintaan liittyvää tai toimintaa liittyvät elintarviketurvallisuuden riskit 
ovat vähäiset sekä toimija on yksityinen henkilö ja toimintaa ei voida pitää elinkeinonharjoittamise-
na. (Ylä-Savon SOTE.) 
 
Kun myytävät tuotteet on valmistettu koti- tai maataloudessa, on elintarvikkeiden pakkauksiin mer-
kittävä ainakin elintarvikkeen nimi, valmistuspäivä ja yliherkkyyttä aiheuttavat ainesosat. Elintarvik-
keiden tulee olla valmiiksi pakattuja, kun kyseessä ei ole kasvikset, juurekset, marjat tai hedelmät. 
Myös myytävän tuotteen alkuperämaa tuotava kuluttajalle selvästi esille. Helposti pilaantuvat tuot-
teet on myytävä kylmästä. (Ylä-Savon SOTE.) 
 
Lisätietoa elintarvikkeiden myyntiluvista Iisalmessa löytyy Ylä-Savon SOTE:n sivuilta: 
http://www.ylasavonsote.fi/elintarvikevalvonta.  
 
Mikäli tapahtumassa on mukana eläimiä, tulevat eläimet sijoittaa niin, ettei tapahtumavieraille ai-
heudu vaaraa. On huomioitava, ettei eläimen jätöksistä, pölystä tai hyönteisistä ole haittaa elintar-
vikkeille. Myös tapahtumissa eläimiä koskevat eläinsuojeluasiat ja on varmistettava, että tarjolla on 
riittävästi ravintoa, juomaa, tilaa ja lepoa. (Oulun kaupunki.) 
 
Evira ohjeistaa eläinten viemistä maatalousnäyttelyihin tai muihin tapahtumiin seuraavalla tavalla. 
Peruslähtökohta on, ettei sairaita eläimiä saa tuoda mihinkään näyttelyyn tai tapahtumaan. Eläimen 
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siirrosta on aina tehtävä ilmoitus, koska hetkellisesti eläimen pitopaikka muuttuu. Lisäksi ennen siir-
toa eläinten korvamerkintöjen on oltava kunnossa.  (Evira.) 
 
Tilaisuus, jossa on yksinkin eläin esillä, on rekisteröitävä eläinten pitopaikaksi. Paikka tulee ilmoittaa 
aluehallintovirastolle. Eläinten siirtoa ei voida aloittaa ennen rekisteröitymistä ja pitopaikkatunnuksen 
saamista. Pitopaikan lopettamispäivä voidaan merkitä aikaisintaan 7 vuorokautta tilaisuuden päät-
tymisen jälkeen. (Evira.) 
 
Kaikkien tapahtumaan saapuvien eläinten täytyy olla tunnistettavissa esimerkiksi korvamerkeistä tai 
tatuoinneista. Eläinten vastaanottajan tulee pitää luetteloa eläinten lukumäärästä, eläinten yksilö-
tunnuksista ja eläinten lähtöpaikan yhteystiedoista. Lisäksi eläimet on pidettävä lajeittain erillään toi-
sistaan, mikäli on vaarana, että voivat levittää toisiinsa tarttuvia tauteja. (Evira.) 
 
Lisätietoja läänineläinlääkäriltä  
 
Kun tapahtuman yhteydessä on mahdollisuus osallistu tilavierailulle, tulisi vierailijoiden noudattaa 
vähintään seuraavia ohjeita. Muun muassa Eläinten terveys ETT ry ohjeistaa vierailijoita toimimaan 
maatiloilla, koska tarttuvat taudit voivat levitä myös ihmisten mukana. Suurimman riskin aiheuttavat 
vierailijat, jotka ovat aktiivisesti tekemisissä eläinten kanssa, kuten toiset maatalousyrittäjät, semino-
logit, lomittajat ja metsästäjät. Myös ulkomailta tulevia tauteja pyritään välttämään ja 48n tunnin 
karanteeniaikaa on syytä noudattaa. (ETT.) 
 
Tilalle saavuttaessa autoja ei tulisi parkkeerata eläinsuojien välittömään läheisyyteen. Suojajalkineet 
ja asusteet tulee pukea ennen tuotantotiloihin saapumista. Vieraiden kulkureitit tulee suunnitella 
niin, ettei liikenne kulje esimerkiksi lantakäytävältä rehuvarastoon. Pääsyä ruokintapöydälle tulisi 
välttää. Myöskään eläimiä ei tulisi koskea, eikä syöttää. Vierailun jälkeen olisi hyvä tarjota mahdolli-
suus käsien pesuun, jotteivät vierailutilan pöpöt leviäisi tilan ulkopuolelle. Poikkeushuomiossa ovat 
sikatilat, joilla vierailua tulisi välttää, jos tulijalla on influenssan oireita. (ETT.) 
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4 TAPAHTUMAN PROJEKTISUUNNITELMA 
 
Kun ryhdytään laatimaan projektisuunnitelmaa, on tapahtuman lähtökohdat jo selvillä ja ideointi 
vaihe on päättynyt. Suunnitelman laatiminen vie vähiten aikaa, kun määrittelyvaiheessa projektin ra-
jat ja täsmälliset tavoitteet on jo mietittynä. Yleensä projektisuunnitelman laatii projekti päällikkö. 
On totta, että hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, mutta suunnitteluvaihe on osattava viedä päätök-
seen ja välttää ylisuunnittelua. Projektisuunnitelmaan ei kirjata tarkkoja yksityiskohtia, esimerkiksi 
juhlan suunnittelussa kuohuviinin merkkiä. On laskettu, että koko projektin viemästä työajasta 
suunnitelman laatiminen vie 10–20% käytettävissä olevasta ajasta. (Kettunen, 2009, 91-93.) 
 
 
4.1 Suunnittelun lähtökohdat 
 
Projektisuunnitelman laaditaan aina joidenkin lähtökohtien pohjalta. Yleensä joku lähtökohta tai pro-
jektiin vaikuttava tekijä korostuu ja ohjaa hanketta koko projektin ajan. Ajatellaan, että suunnittelun 
lähtökohtia ovat tavoite, toimintatapa, budjetti, aikataulu ja tekijät. (Kettunen, 2009, 94.), 
 
Aikataulun merkitys korostuu, kun projektilla on oltava valmis tiettynä päivänä, esimerkiksi tapah-
tuma, näyttely, avajaiset. Tällöin aikataulu on joustamaton ja työtehtäviä suunnitellaan lukkoon lyö-
dystä päivämäärästä taaksepäin. Tällaisissa tilanteissa käytettävissä oleva aika tiedetään etukäteen 
ja resurssien tarvetta pystytään laskemaan. Esimerkiksi jos projektilla on aikaa 4 kuukautta ja työtä 
on 12 henkilötyökuukauden verran, täytyy projektiin ottaa kolme työntekijää. (Kettunen, 2009, 94-
95.) 
 
Kun tärkeimmäksi lähtökohdaksi nousee tavoite, esimerkiksi talon valmistuminen, jää yleensä pro-
jektiin paneutumiselle enemmän aikaa. Tavoitteen pohjalta lasketaan, kuinka paljon aikaa, rahaa ja 
resursseja tarvitaan. Joskus tavoitteita joudutaan myös madaltamaan, jotta aika, raha ja resurssit 
saadaan riittämään. Erityisesti tavoite edellä tehtävät projektit viedään aina loppuun asti, vaikka ai-
kataulut ja suunnitellut resurssit eivät riittäisi. Tällöin on tärkeää miettiä projektin aikana tai viimeis-
tään sen päätyttyä, miksi projekti ei valmistunut tavoitteiden mukaisesti ja missä suunnitelmissa 
epäonnistuttiin. (Kettunen, 2009, 95.) 
 
Jos projekti suunnitellaan budjetti lähtökohtana, toimintaa toteutetaan niin kauan kuin rahat riittä-
vät. Tällaisia projekteja ovat usein esimerkiksi tiedotuskampanjat ja jotkut kehityshankkeet. Ylei-
simmin projektin toiminta suunnitellaan niin, että lasketaan mitä kaikkea annetulla budjetilla pysty-
tään toteuttamaan ja kuinka pitkäksi aikaa rahat riittävät. Näissä tapauksissa projektiin laajuus ja 
kesto tarkentuvat toteutusvaiheessa, kun nähdään rahan kulutus käytännössä. (Kettunen, 2009, 95-
96.) 
 
Projektisuunnitelman lähtökohdaksi voidaan valita myös toimintatapa.  Yleisimmin tätä lähtökoh-
taa käytetään tutkimusprojekteissa, jolloin tutkimusmenetelmä määrittää projektin budjetin ja aika-
taulun. Kun projekti sidotaan johonkin toimintatapaan, on pyrittävä siihen, että valittu metodi myös 
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tuottaa tuloksia. Jos näin ei kuitenkaan tapahdu, on vaarana, että toimintatapaa joudutaan vaihta-
maan kesken projektin. Toimintatavan vaihtaminen johtaa poikkeuksetta aikataulun ja kustannusar-
vion ylittymiseen. (Kettunen, 2009, 96.) 
 
Yksi lähtökohta on myös se, että projektisuunnitelma laaditaan tekijöiden ja toteuttajien pohjalta. 
Tässä tapauksessa koko suunnitelma perustuu tekijöiden erityisosaamiseen ja vahvuuksiin. Esimerk-
kejä tällaisista projekteista ovat taiteisiin ja esiintymiseen liittyvät tuotantoprojektit, kuten taidenäyt-
telyt ja näytelmät. Tämä lähtökohta korostuu, kun projektia ei saada toteuttamaan yhtä kokeneita ja 
osaavia henkilöitä, kun olisi toivottu. (Kettunen, 2009,96.) 
 
Projektisuunnitelmassa olisi tärkeää, että lähtökohtana olisi selkeästi joku edellä mainituista. Toki on 
tapauksia, joissa on useita eri lähtökohtia. Joka tapauksessa on muistettava, että eri lähtökohdat an-
tavat eri painotuksen projektin toteutukselle. Kun budjetti on joustamaton, päästään yleensä edulli-
simpaan vaihtoehtoon, mutta projektin tavoite ei välttämättä laadullisesti toteudu. Kun aikataulu on 
joustamaton, projekti valmistuu ajallaan, mutta budjetti voi joutua joustamaan. Haasteellisin tilanne 
on silloin, kun projekti sidotaan tekijöihinsä. Mikäli tekijöillä ei ole kokemusta projektityöstä ja sen 
toimintatavoista, voivat kustannukset ylittyä suuresti. Jos taas saadaan tekijöitä, joilla on kokemusta 




4.2 Projektisuunnitelman rakenne 
 
Projektisuunnitelma sisältää paljon erilaisia dokumentteja, esimerkiksi budjetteja, aikataulukaavioita 
ja työsuunnitelmia. Projektisuunnitelman runko on laatijansa näköinen. Runko voi olla esimerkiksi 
taulukon 3 mukainen tai rungosta voidaan muokata oman projektin tarpeisiin sopiva. (Kettunen, 
2009, 98-99.) 
 
TAULUKKO 3. Esimerkki projektisuunnitelman rungosta (Kettunen, 2009, 98-99.) 
1. Tiivistelmä 
2. Johdanto ja lähtökohdat 
3. Projektin tavoite 
4. Projektiorganisaatio 




9. Muutosten hallinta 
10. Projektin riskit ja niiden hallinta 
11. Viestintä ja dokumentointi 
12. Projektin tulosten luovuttaminen 
13. Projektin sanasto ja termit 
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Tiivistelmän tarkoitus on olla lyhyt selonteko projektin perus asioista. Tiivistelmän avulla kaikki pro-
jektiin osallistuville hahmottuu kokonaiskuva ja oman työnkuvansa yksityiskohdat voi tarkemmin sel-
vittää kyseistä projektisuunnitelman luvusta. Johdannossa ja lähtökohdissa selvennetään projektin 
tilaaja, tilaajan yhteyshenkilö, projektin tausta ja toimintaympäristö. Projektin tavoitteissa kerrotaan, 
kuinka suunnitteluvaiheessa asetettuihin tavoitteisiin päästään. Päätavoitetta voidaan jakaa välita-
voitteisiin. Välitavoitteiden avulla helpotetaan projektin johtamista ja hallinnoimista, helpotetaan 
seurantaa, edesautetaan projektin etenemistä ja varmennetaan työmääräarvioiden toteutumista. Vä-
litavoitteiden asettamisen tarve korostuu projekteissa, joissa ei voida edetä ennen yhden tavoitteen 
täyttymistä. Esimerkiksi rakennusprojekti ei etene ennen kuin pohjatyöt on hyväksytty. ( Kettunen, 
2009, 99-100, 108-109.) 
 
Projektiorganisaatiossa käydään lävitse projektin organisoitumista. Tässä luvussa kerrotaan työnjako 
ja vastuuhenkilöt. Työmäärää arvioidaan Työsuunnitelma ja resurssit – osioissa. Tässä osioissa ko-
rostuu ennakkoon tehdyn suunnittelun oikein pitävyys. Resursseiksi projektisuunnitelmassa luetaan 
käytettävissä olevat ihmiset, koneet, laitteet, ohjelmistot ja tilat. Suomessa tänä päivänä ihmistyö on 
kallista, joten sen tehokkaan käytön suunniteluun on hyvää panostaa. (Kettunen, 2009, 105-106.) 
 
Rajauksilla tarkennetaan projektin sisältöä ja tavoitteita. Tässä osiossa selvennetään mitä ei aiota 
tehdä ja mitkä asiat eivät kuulu projektin sisältöön. Rajauksilla myös estetään projektin laajenemi-
nen ja lisätöiden ilmaantuminen. Aikataulun realistinen määrittäminen koetaan usein haasteelliseksi. 
Aikataulu on yleensä hyvä, kun huomioidaan kuusi asiaa; Projektille määritellään selkeät aloitus- ja 
lopetuspäivämäärät, luodaan hyvät välitavoitteet, huomioidaan loma-ajat, huomioidaan ihmisten 
muun työn kuormittavuus, tarkistetaan työtehtävien riippuvuudet toisiinsa ja varataan aikatauluun 
ylitysvaraa. (Kettunen, 2009, 111-114.) 
 
Kustannusarvio eli budjetti on usein projektien seuratuin mittari.  Usein kustannusarvion toteutumis-
ta pidetään myös koko projektin onnistumisena. Kustannusarvioon on hyvä aikataulun tavoin varata 
ylistysvara. Nyrkkisääntöä pidetään 5-10 %:n ylitysvaraa. Projektisuunnitelmaan ei tehdä liian yksi-
tyiskohtaista arviota vaan lasketaan budjettiin pääkohtia, jotka ovat projektin aikana seurattavia lu-
kuja.  Tapahtumaa järjestettäessä seurattavia lukuja ovat esimerkiksi suunnittelu, tilavuokrat ja 
esiintyjät. (Kettunen, 2009, 117-118.) 
 
Muutoksen hallinta – osiossa pyritään ennakoimaan suunnitelmasta poikkeamiseen johtavia tekijöitä. 
Pahimmillaan isot muutokset voivat johtaa koko projektin kaatumiseen ja epäonnistumiseen. Erityi-
sesti tulee arvioida muutoksia tavoitteissa, suunnitelmassa, aikataulussa, budjetissa, resursseissa ja 
toimintaympäristössä. Riskien osalta laaditaan riskianalyysi, jossa arvioidaan kunkin riskin vakavuus 
ja todennäköisyys. Riskien toteutumista tulee seurata myös projektin aikana, jotta ehkäiseviin ja oi-
kaiseviin toimenpiteisiin jää mahdollisuus. Riskianalyysin pohja löytyy liitteistä (LIITE 1). (Kettunen, 
2009,120-122.)  
 
Viestintä ja dokumentointi – osiossa kerrotaan, kuinka projektin sisäinen viestintä ja dokumentointi 
toteutetaan. Projektisuunnitelmassa voi olla erilliset viestintä- ja dokumentointisuunnitelmat. Tämä 
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osio korostuu sitä enemmän, mitä suuremmasta projektista tai sen toteuttaja joukosta on kyse. 
(Kettunen, 2009, 122.) 
 
Kun projektin tuotoksena on jotakin konkreettista, on projektisuunnitelmassa hyvä käydä läpi tulos-
ten luovuttaminen ja projektin päättäminen. Näissä osioissa käydään lävitse takuuaikoja, virallisia 
luovutusajankohtia ja luovutustestauksia. Päättäminen suunnitellaan myös. Projekti voidaan sopia 
päättyneeksi esimerkiksi, kun luovutustarkastus on suoritettu, loppuraportti laadittu tai ohjausryhmä 
katsoo projektin päättyneen. (Kettunen, 2009, 125-126.) 
 
Projektisuunnitelman viimeinen osio on sanasto ja termit. Tämä osio korostuu niissä projekteissa, 
joissa tekijät eivät tunne erikoistermejä entuudestaan. Yhteisellä sanastolla ja termeillä päästään sii-
hen, että kaikki osapuolet keskustelevat yhteisellä kiellä. Erityisen tärkeä sanasto on silloin, kun pro-
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5 AGROLOGIKOULUTUKSEN 30-VUOTISJUHLAN DOKUMENTOINTI 
 
Erilaisista tapahtumista ja projekteista on hyvä tehdä dokumentaatio. Erityisen tärkeää tämä on jat-
koprojekteja varten, mutta myös muita tulevia tapahtumia ajatellen. Dokumentaatio voi sisältää työ-
suunnitelman, kokousten muistioita ja pöytäkirjoja, tilanneraportteja, loppuraportin. Dokumentaatio 
on järkevää säilyttää paikkaan, josta se on helposti kaikkien sitä tarvitsevien saatavilla. Tällaisia 
paikkoja voivat olla esimerkiksi kirjastot ja intranetit. Dokumentaation laatijan työhuoneen hyllyssä 
tallennetulle tiedolle harvoin on käyttöä. (Kettunen, 2009, 77–80, 183–184.) Tässä osiossa on kuvat-





Osana suunnittelua ovat strategiset kysymykset ”Miksi, Kenelle, Mitä?”. Juhla suunniteltiin palvele-
maan kaikkia mahdollisia agrologikoulutukseen liittyviä tahoja. Auditorion juhlatilaisuus toimi päivän 
virallisena osiona ja messut olivat mahdollisuus sidosryhmille tuoda toimintaansa esille. Iltajuhla 
kirkkokonsertteineen ja illallisineen oli suunnattu kaikille, erityisesti nykyisille ja jo valmistuneille ag-
rologiopiskelijoille. Yhtenä juhlan järjestämisen lähtökohtana oli perinteeksi muodostunut täysien 
kymmenien juhlistaminen. Piiloviestinä haluttiin tuoda esille Iisalmesta valmistuneita agrologeja hei-
dän titteleineen ja laululahjakkuuksineen. Tapahtumaa markkinointiin ainoastaan sähköisesti, säh-
köpostitse, Savonian www- sivuilla ja sosiaalisessa mediassa, muun muassa Facebookkin luotiin tilai-
suudelle oma sivusto (KUVA 1), jossa tiedotettiin tapahtumasta kiinnostuneita. Tapahtumalla oli 
myös oma somevastaava, joka päivitti reaaliajassa kuvia koko tilaisuuden ajan. 
 
 
KUVA 1. Facebookin tapahtumasivu (Emmi Tikkanen) 
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Yksi tilaisuuden haasteista oli yleisön kirjo. Tilaisuuteen kutsuttiin Iisalmesta valmistuneet agrologit, 
Savonian henkilöstö ja nykyiset opiskelijat, yhteistyökumppaneita ja lisäksi tapahtuma oli avoin kai-
kille asiasta kiinnostuneille. Osa vieraista oli siis kutsuvieraita ja osa saapui tai jätti saapumatta pai-
kalle virkansa puolesta. Toiset edustivat yrityksiä ja toiset yhteisöjä. Jotkut olivat luomassa uusia 
suhteita sekä sekaan mahtui puolisoita ja aveceja. Persoonina yleisössä oli vanhoja herroja, villejä 
nuoria, miehiä ja naisia.  
 
KUVA 2. Juhlaseminaarin yleisöä auditoriossa (Perttu Perälä) 
 
Toinen tilaisuuden haasteista oli tapahtumapaikka. Sidosryhmämessut olivat ammattikorkeakoulun 
auditoriossa ja voimistelusalissa. Koulun ruokalassa kahviteltiin ja lounastettiin. Kaupungin toisella 
puolella kirkossa kuunneltiin konserttia ja illallistaminen tapahtui kaupungin keskustassa Olvi-hallilla. 
Ihmisten liikuttelu vaati suunnittelua ja aikataulua täytyi hioa useaan otteeseen. Tarjoiluja jouduttiin 
ennakkoilmoittautumisesta huolimatta arvioimaan ilmoittautumatta jättäneiden vuoksi. Myös illallisen 
ennakkomaksut vaativat erilaisten listojen laatimista ja päivittämistä. Tapahtumalle oli laadittu oma 
budejtti. 
 
 KUVA 3. Sidosryhmämessuille liikuntasalissaosallistui myös ala-asteelaisia (Petri Koivisto) 
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Toteutus 
 
Operatiivisilla kysymyksillä ”Miten, Millainen, Kuka?” kuvataan projektisuunnitelmaa, jota ei tule sot-
kea itse tilaisuuden sisällön suunnitteluun. Juhlaa ideoimassa, suunnittelemassa ja toteuttamassa oli 
koko prosessin ajan mukana oppilaita. Resursseja oli runsaasti, mutta haasteena oli oppilaiäden 
ammattitaito tapahtuman järjestämisestä.  Samalla koko prosessi toimi oppilaille oppimismahdolli-
suutena. Tapahtuman suunnittelu aloitettiin luonnonvara-alan tiimissä keväällä 2015, järjestelyissä 
oli mukana LMA13-opiskleijaryhmä () ja harjoittelija työskenteli osa-aikaisesti marras-joulukuussa. 
 
Tilaisuuden päävastuuhenkilöinä oli kolme luonnonvara-alan opettajaa, jotka olivat jakaneet vastuu-
alueitaan juhlaseminaarin, messujen, konsertin ja iltajuhlan osalta.  Varainkeruun suunnittelussa 
mukana oli koko luonnonvara-alan opettajisto ja heidän suhteitaan pyrittiin hyödyntämään. Projektin 
sihteerinä ja juoksevien asioita hoitamassa oli harjoittelija. Käytännön järjestelyissä mukana olivat 
kolmannen vuoden agrologiopiskelijat, jotka muun muassa vastaanottivat vieraita jokaisessa vai-
heessa ja toimivat päivän juontajina. Liikenteenohjauksessa mukana olivat toisen vuoden opiskelijat. 
Tapahtumapäivänä Savonian aulassa toimi infopiste, jossa hoidettiin kaikki käytännön asiat (ilmoit-
tautumiset, illalliskorttien lunastus jne.) 
 
Vieraiden toivottiin saavan mukaan juhlasta uusia ideoita ja ajatuksia sekä jälleen näkemisen riemu. 
Lisäksi juhlaseminaariin ja sidosryhmämessuille osallistuville jaettiin Savonian avainnauhat omalla 
nimikyltillä. Nimikyltin etupuolella oli vieraan nimi ja edustamansa organisaatio (KUVA 4). Takapuo-




KUVAT 4. ja 5. Nimikyltit suunnitteli Savonian viestintäpäälikkö (Emmi Tikkanen) 
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Agrologit tulevaisuuden tekijöinä -juhlaseminaari ja sidosryhmämessut järjestettiin perjantaina 
11.12.2015 klo 8.30 -15.30 Savonia-ammattikorkeakoulun Iisalmen yksikössä. Aamupäivän juhlase-
minaarissa auditoriossa kuultiin juhlapuhujana Susanna Tauriaista (MTK ry) sekä muun muassa leh-
torin historiikkikatsaus ja opiskelijan esitys siitä kuinka agrologit ovat työllistyneet ja menestyneet. 
Seminaarin tallenne on nähtävissä osoiteessa: http://portal.savonia.fi/amk/fi/tutkimus-ja-
kehittaminen/julkaisutoiminta/videotallenteet ja sieltä kohdasta ”juhlaseminaari”. Iltapäivän sidos-
ryhmämessujen Agrologien Speakers Corner – tapahtumassa, oli mahdollisuus tutustua Savonian ja 
yhteistyökumppaneiden toimintaan, ja osanottajilla oli myös mahdollisuus käyttää itse puheenvuoro 
tapahtumassa. Näitä puheenvuoroja tilaisuudessa käytettiin runsaasti, niin näytteileasettajien, kuin 
vieraiden toimesta. 
 
KUVA 6. Järjestävät opiskelijat puikeutuivat erottuakseen haalareihin (Petri Koivisto) 
 
Iltaohjelmassa oli kirkkokonsertti Kustaa Adolfin kirkossa klo 18–19, konsertissa esiintyvät Savonian 
ja Pemon laulavat agrologit. Iltajuhla järjestettiin Olvi-Oluthallilla, klo 19.30 alkaen (illallinen ja mm. 
Kaukolasipartio).  Päivän ohjelma kokonaisuudessaan löytyy liitteistä (LIITE 4) tervetuloakirjeen yh-
teydestä. Liitteenä (LIITE 5) on myös järjestäjien tarkka käsiohjelma.  
 
Illan kirkkokonsertti oli jouluinen ja tunnelmaltaan viritti yleisön joulunodotukseen. Konsertti on näh-
tävissä YouTube:ssa osoitteessa: 
https://www.youtube.com/watch?v=71a4uVo6CLc&list=PLzd1500jIltEUbH16EuDnF4hNoukiq-XE. 
Päivän päätteeksi kolmannen vuoden opiskelijat jakoivat tekemäänsä Meijän Luvalla – kurssijulkai-
sua kaikille illallisvieraille. Juhlan teemana olivat agrologit ja pääväreinä pinkki ja limenvihreä. Puku 
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KUVA 7. Kirkkokonsertin tunnelmaa (Petri Koivisto) 
 
 
KUVA 8. Pöytäjako oli valmistumisvuosikymmenen mukaan (Petri Koivisto) 
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Tilaisuuden jälkeen palautetta kerättiin haastatteluna järjestäviltä oppilailta ja luonnonvara-alan 
opettajilta sekä harjoittelijalta. Opettajat olivat koko tapahtumaan varsin tyytyväisiä. Sidosryhmien 
suuri osanottajamäärä yllätti ja oltiin iloisia, että tällainenkin tilaisuus oivallettiin hyvänä markkinoin-
timahdollisuutena. Oppilaiden vähäinen osallistujamäärä oli pettymys. Lisäksi ajateltiin, että tänä 
päivänä täytyisi ilmoittautumisen yhteydessä olla mahdollisuus suorittaa maksut verkkopankkitun-
nuksilla.  
 
Harjoittelija ideoi, että jatkossa oppilaat saataisiin saapumaan paikalle, kun järjestelyvastuuta jaet-
taisiin kaikille vuosikursseille. Myös siitä syystä, että kolmannen vuoden syksy on todella kiireinen 
muidenkin opintojen vuoksi. Koko prosessi olisi voinut sujua sulavammin jos tapahtuman eriosa-
alueita olisi selkeästi jaettu opettajien kesken, jolloin oppilaat olisivat heti tienneet keneen olla yh-
teydessä kunkin kysymyksen kanssa.  
 
Koko juhlan ajan haasteita oli ruokailujen kanssa. Lounaan menu ei ollutkaan unohdusten takia edel-
lä sovittu ja kaikissa ruokailuissa pääruokana oli kalaa. Illallismenu olisi vaatinut enemmän suunnit-
telua. Nyt ruoat olivat nimeltään ranskalaisvivahteisia, eivätkä kotimaisen ruuantuotannon parissa 
työskentelevät vieraat olleet menusta etukäteen innostuneita.  
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6 POHDINTA 
 
Tyypillisesti maataloudessa tuotetaan maitoa ja lihaa. Suomessa maidon ja lihan markkinoinnista 
vastaavat lihatalot ja meijerit, jolloin tuottajien ei itse tarvitse markkinoida tuotteitaan. Tänä päivänä 
kuitenkin mm. lihan suoramyynti on kasvanut ja tilallisen tulee perehtyä tuotteidensa markkinointiin. 
Tapahtumamarkkinointi on oiva markkinointiväline maatalouteen, sillä erilaista tapahtumatarjontaa 
on vuosittain paljon. 
 
Tänä päivänä projektityö sisältyy lähes kaikkeen työhön ja työn ulkopuoliseen elämään. Projektina 
voi olla itsensä kehittäminen, talo, lapsi, opiskeleminen tai ura. Projektit voivat olla kestoltaan mitä 
tahansa. Erilaisissa projekteissa voi toimia hyvin erilaisissa rooleissa. Nykyään projekteille halutaan 
nimittää johtaja, projektipäällikkö. Projektipäällikön työnkuva sisältää valtavan kirjon erilaisia työteh-
täviä, sillä jokaisen projektin läpivienti on erilainen. Projektipäällikkönä voi toimia vasta koulusta 
valmistunut nuori tai jo alalla vuosikymmeniä toiminut konkari. Kuitenkaan projektiyöhön ei opi 
muutoin kuin osallistumalla. 
 
Opinnäytetyöni toteutui epätavanomaisessa järjestyksessä. Mikäli työn aihe olisi ollut aikaisemmin 
tiedossa, olisi teoriaan perehtymisen ja teoriaosan kirjoittamisen voinut aloittaa ennen tapahtumaa.  
Nyt toiminnallinen osa tehtiin ensin ja sen jälkeen alkoi kirjoitustyö. Näin opinnäytetyöprosessin vii-
me hetkillä tuntuu, että tämän hetkisellä tiedolla minulla olisi ollut paljon enemmän annettavaa Ag-
rologikoulutuksen 30-vuotisjuhlan suunnittelulle ja toteutukselle. Valmiudet olisivat olleet paremmat 
erilaisten suunnitelmien laatimiselle ja järjestämisen tuoma stressi olisi pystytty puolittamaan monel-
ta henkilöltä. Työ on todentanut suunnitellun merkitystä onnistuneessa tapahtumassa. 
 
Työn edetessä jäin kaipaamaan, ettei Ylä-Savon kuntien kotisivuilla ole minkäänlaista paikallista oh-
jeistusta tapahtuman järjestäjälle. Uskon, että tällaisesta sivustosta olisi hyötyä niin opiskelijoille, 
yhdistyksille kuin yrityksillekkin. Nyt tietoa tietoa löytyi parhaiten Oulun ja Länsi-Suomen läänin kau-
pungeilta. 
 
Kuitenkin työn haasteellisimpana osuutena oli oman ajankäytön arvioiminen. Minulle uutena asiana 
tuli kirjoitustyön haasteellisuus. Vaikka kirjoittaminen olisi helppoa, on sitä osattava rajata. Tietoa ja 
teoriaa löytyy lopputtomiin ja kirjoittaminen on jossain vaiheessa tietoisesti lopetettava. 
 
Toivoisin, että tuotosten lisäksi käyttöön jäisi koko opinnäytetyö. Teoriaosuudessa on paljon hyödyl-
listä, jopa välttämätöntä tietoa tapahtuman järjestäjälle. Tieto on pyritty kirjoittamaan selkokielisesti 
ja helposti ymmärrettävästi. Teoriaosa ja tuotos tukevat ehdottomasti toisiaan ja ovat parhaimmil-





         
         27 (40) 
LÄHTEET 
 
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Mainonta maantien varrella. [Viitattu 2016-04-30.] Saata-
vissa: https://www.ely-keskus.fi/web/ely/mainonta-tien-varrella#.VySVWvmLTIU 
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Tilapäiset opasteet. [Viitattu 2016-04-30.] Saatavissa: 
https://www.ely-keskus.fi/web/ely/tilapaiset-opasteet#.VySVpfmLTIU  
Elintarviketurvallisuusvirasto. Ohje eläinten viemisestä maatalousnäyttelyyn tai muuhun tapahtu-
maan. [Viitattu 2016-04-24.] Saatavissa: 
http://www.ett.fi/sites/default/files/user_files/ohjeet_ja_lomakkeet/15326_7_OHJE_el%C3%A4inn%
C3%A4yttelyt_2016.pdf 




Gramex. Palveleva musiikin tekijänoikeusjärjestö. [Viitattu 2016-04-13.] Saatavissa:  
http://www.gramex.fi/fi/tietoa_meist%C3%A4 
KETTUNEN, Sami 2009. Onnistu Projektissa. Juva: WS Bookwell Oy.  
Kokoontumislaki 530/1999. Finlex. Saatavissa: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990530 
Laki järjestyksenvalvojista 533/1999. Finlex. [Viitattu 2016-04-20.] Saatavissa: 
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990533 
MUHONEN, Riikka Mari ja HEIKKINEN, Laura 2003. Kohtaamisia kasvokkain tapahtumamarkkinoin-
nin voima. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy. 
Oulun kaupunki. Tapahtumajärjestäjän opas. [Viitattu 2016-04-24.] Saatavissa: 
http://www.ouka.fi/tapahtumaopas  
Pohjois-Savon pelastuslaitos. Turvallisuustarkistuslistat. [Viitattu 2016-04-19.] Saatavissa: 
http://www.pspelastuslaitos.fi/Pohjoissavo-576 
Poliisi. Ilmoitus yleisötilaisuudesta [Viitattu 2016-04-14.] Saatavissa: 
https://www.poliisi.fi/luvat/ilmoitus_yleisotilaisuudesta 
Poliisi. Poliisin lupapalvelu Itä-Suomessa. [Viitattu 2016-05-15.] Saatavissa: http://www.poliisi.fi/ita-
suomi/prime105_fi.aspx  
Poliisi. Tavara-arpajaiset. [Viitattu 2016-05-01.] Saatavissa: https://www.poliisi.fi/luvat/tavara-
arpajaiset  
Poliisi. Tavara-arpajaisluvat. [Viitattu 2016-05-01.] Saatavissa: https://www.poliisi.fi/luvat/tavara-
arpajaiset/tavara-arpajaisluvat  
Poliisi. Yleisötilaisuuden järjestämisessä huomioitavaa. [Viitattu 2016-04-20.] Saatavissa: 
https://www.poliisi.fi/lounais-suomi/yleisotilaisuudet 
Savonia-ammattikorkeakoulu. Luonnonvara-ala. [Viitattu 2016-05-05] Saatavissa: 
http://portal.savonia.fi/amk/fi/tutustu-savoniaan/opiskelu-koulutusaloilla/luonnonvara-ala  
Savonia-ammattikorkeakoulu. Tutustu Savoniaan.  [Viitattu 2016-05-04.] Saatavissa: 
http://portal.savonia.fi/amk/fi/tutustu-savoniaan  
Savonia-ammattikorkeakoulu. Tutustu Savoniaan. [Viitattu 2016-02-21.] Saatavissa: 
http://portal.savonia.fi/amk/fi/tutustu-savoniaan 
Teosto. Ilmoita esitykset Keikkamobiililla. [Viitattu 2016-05-15.] Saatavissa: 
http://www.teosto.fi/tekijat/esittäjille/keikkamobiili  
Teosto. Tapahtumaluvan haku. [Viitattu 2016-05-15.] Saatavissa: 
https://extranet.teosto.fi/web/faces/eventLicense.jsp  
         
         28 (40) 
Teosto. Tapahtumiin tarvittava lupa. [Viitattu 2016-04-13.] Saatavissa: 
https://www.teosto.fi/kayttajat/tarvitsenko-luvan/tapahtumat-festivaalit-konsertit-muut 
VALLO, Helena ja HÄYRINEN, Eija 2014. Tapahtuma on tilaisuus. Tallinna: Tallinna Raamatutrükiko-
da. Tietosanoma Oy. 
VisitFinland. Tapahtuman järjestämisen turvallisuus. [Viitattu 2016-04-20.] Saatavissa: 
http://ekulma.kulmat.fi/kirjasto/Tapahtuman-turvallisuus/ 
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä. Elintarvikehuoneistot. [Viitattu 2016-04-30.] Saatavissa: 
http://www.ylasavonsote.fi/elintarvikehuoneistot 
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä. Elintarvikevalvonta. [Viitattu 2016-05-15.] Saatavissa: 
http://www.ylasavonsote.fi/elintarvikevalvonta  
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä. Melu. [Viitattu 2016-05-15.] Saatavussa: 
http://www.ylasavonsote.fi/melu  
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä. Tilapäistapahtumat, tori- ja ulkomyynti. [Viitattu 2016-04-30.] Saata-
vissa: http://www.ylasavonsote.fi/tilapaistapahtumat-tori-ja-ulkomyynti  
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LIITE 1: RISKIEN ARVIOINTI 
 







(1-9) Kuka seuraa Miten suojaudutaan 
Sää on sateinen 2 3 6 Projekti- päällikkö 
Päätilaisuudet sisätiloissa. Mahdollisil-
la avolavoilla oltava sadekatokset. 
Katsojien määrä 
jää alle tavoitteen 3 1 3 
Projekti- 
päällikkö 
Panostetaan markkinointiin ja suunna-
taan se tarkasti kohderyhmälle. Teh-
dään markkinointisuunnitelma. 
            
            
Kriittisyys 
   
Todennäköisyys 
Kuinka kriittinen kyseinen riski on? 
  
Miten todennäköistä, että riski toteutuu? 
3 = Erittäin kriittinen, johtaa epäonnistumiseen 
 
3 = On mahdollista 
2 = Kriittinen, mutta ei kaatava riski 
  
2 = Mahdollista, mutta epätodennäköistä 
1 = Vähäinen riski, siedettävissä 
  
1 = Hyvin epätodennäköistä 
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LIITE 2: SAVONIAN LUONNONVARA-ALAN TAPAHTUMIEN CHECK LIST 
 
Ennen tapahtumaa tehtävät työt muodostavat suurimman osan työkuormasta, onnistuneiden tapahtumapäivien 
aikana nautitaan hyvin hoidettujen suunnittelu- ja valmistelutöiden tuloksista. On tärkeää muistaa myös päätösteh-
tävät: työryhmän kanssa tarkastellaan palautetta, budjettia ja käytännön toimenpiteiden onnistumista. Mahdollisis-
ta ongelmatilanteista raportoidaan eteenpäin asianosaisille, jotta ongelmat pystytään välttämään jatkossa. Lisäksi 
jokaisesta pidetystä palaverista tulee tehdä muistio. Huomaathan, että tilaisuus ei pääty kun osallistujat poistuvat. 
Tilat on huolehdittava siistiin kuntoon, sisältäen mm. pöytien ja tuolien laittamisen takaisin paikoilleen.  
 
Jaa tehtäviä ja vastuuta kaikille vuosikursseille, jotta tapahtumaan saadaan osallistumaan kaikki alan oppilaat. 
 




Milloin Vastuuhenkilö Tehtävä 
hoidettu 













• Projektiryhmän ja vastuuhenkilöiden nimeäminen 
• Projektisuunnitelman laatiminen ja aikatauluttaminen 
 
• Ohjelman laatiminen (tieteellinen ja sosiaalinen ohjelma) 
• Puhujien, puheenjohtajien, esiintyjien valinta 
• Lisätyövoiman rekrytointi, töiden aikataulutus, perehdytys (in-
fo, rekisteröinti, kongressisihteeri, narikka, matkatavarasäily-
tys) 
• Yhteistyösopimusten laatiminen 
• Mahdollisen rahoituksen hankinta 




   
Luvat ja ilmoitukset 
• Ilmoitusyleisötilaisuudesta 




- http://www.ylasavonsote.fi/melu  
• Gramex ja Teosto (tapahtumalupa, esitysilmoitus) 
- http://www.teosto.fi/tekijat/esittäjille/keikkamobiili  
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• Mainonta maantien varrella 
- https://www.ely-keskus.fi/web/ely/mainonta-tien-
varrella#.VzjVfPmLTIU  
• Tilapäiset opasteet 
- https://www.ely-keskus.fi/web/ely/tilapaiset-
opasteet#.VzjVTvmLTIU  
• Elintarvikkeiden myynti 




• Maksullisessa tilaisuudessa budjetointi eri henkilömäärille 
(esim. 75hlö, 100 hlö) 
• Budjetin tarkistaminen säännöllisesti 
• Tapahtuman jälkeen budjetin päättäminen ja tuloksen arvioin-
ti, tarvittavat toimenpiteet 
• Tilin/kustannuspaikan avaus osanottajamaksuja ja kulujen 
maksua varten 
• Sponsorit - näkyvyys 
 
   
Hinnoittelu, osanottajamaksut 
• Osanottajamaksut, sama hinta kaikille vai porrastettu hinnoit-
telu (esim. opiskelijat, oma henkilöstö, muut osanottajat)? 




   
Laskutus 
• Ilmoittautumislomakkeessa pyydettävä nimi, organisaatio, las-
kutusosoite, y-tunnus 
• Yksityishenkilöltä lisäksi henkilötunnus 
• Laskutuksen toteutuksesta tulee sopia taloushallinnon kanssa 
 
 
   
IT-asiat 
• Tapahtumalla on hyvä olla nimettynä IT-tukihenkilö, joka on 
saatavilla nopeasti paikalle ongelmatilanteissa 
• Etäyhteyksiä käytettäessä tulee varmistua laitteiden yhteenso-
pivuudesta ja yhteyksien toimimisesta ennakkoon 
• Mahdollisen videoinnin tallenteen jakaminen (reaaliaikaisesti, 




   
Markkinointi, viestintä, ilmoittautuminen (ryhmittely) 
Iso aihealue, vie paljon resursseja! 
• Markkinointisuunnitelman laatiminen (ennakkomarkkinointi + 
tapahtuman aikainen markkinointityö + jälkimarkkinointi) 
• Sisäinen tiedottaminen 
• Nettisivujen avaaminen ja/tai linkittäminen Savonian sivuille 
• Mediayhteistyö 
• Osanottajalistojen printtaaminen rekisteröintiin, jaettavaksi 
osanottajille 
• Lehdistötiedote 
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• Palautelomake 
• Käytettävien markkinointimateriaalien tilaaminen/ varaaminen 
• Kaulanauhat, nimikyltit, ohjelmat = seminaaripassit 
• Seminaarikassit/ -kansiot 
• Puhujien lahjat, osanottajille annettavat give away – lahjat 
• Kuvaajan varaaminen ja ohjeistaminen 
• Ilmoittautumislomakkeen laatiminen, testaaminen, avaaminen 
ja sulkeminen osanottajille 





• Tilojen varaaminen, tilankäyttösuunnitelman laatiminen (info-
pöytä, rekisteröinti, tarjoilupöydät) 
• Tilojen varustetason tarkistaminen 
• Äänentoisto 
• Opasteiden valmistaminen ja kiinnitys 
• Pysäköinti 
• Turvajärjestelyt 
• Ilmoittautumispisteen ja infopisteen tavaroiden hankinta ja ko-
koaminen, työvoiman varaaminen 
 
 
   
Ruokailut ja kahvitukset 
• Tarjoukset 




   
Kuljetukset 
• Henkilömäärät, ajoreitit, aikataulutus 
• Lento-, juna- ja linja-autovuorojen huomioiminen aikataulutuk-
sessa tärkeää 
• Linja-autojen opashenkilöt 
 
 
   
Majoitukset 
• Hotellikiintiöiden ja tarjoushintojen pyytäminen, maksamisesta, 
varauksista ja laskutuksista sopiminen 
 
 
   
Tapahtuman päätteeksi 
• Rakennelmien purkaminen 
• Siivous 
• Jätteiden käsittely 
 
 
   
Tapahtuman jälkeen 
• Palautteen kerääminen ja analysointi 
• Mahdollisten kiitoskirjeiden lähettäminen 
 
• Päätösraportti tapahtuman onnistumisesta 
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Tapahtuman avainhenkilöt: 
Case: Agrologikoulutuksen 30-vuotisjuhla 
 
Tehtävä Opiskelijaryhmä Vastuuopettaja Agrologi 30-vuotisjuhla 
hankinnat   koulutusvastuupäälikkö, Petri Kainulainen 
hotellivaraukset   matkapalvelusihteeri, Venla Hyrkäs 
kukat, somisteet   hallintosihteeri, Kristiina Ahlberg 
kyyditykset   matkapalvelusihteeri, Venla Hyrkäs 
liikenne   TKI-asiantuntija, Pasi Eskelinen 
markkinointimateriaali   viestintäpäälikkö, Petteri Alanko 
rahaliikenne   projektisihteeri, Sirpa Halonen 
rakennelmat   talonmies, Jaakko Remes 
sidosryhmät   lehtori, Pirjo Suhonen 
sisäinen TV   koulutussihteeri, Mirjami Kinnunen 
sähköpostitus   koulutussihteeri, Mirjami Kinnunen 
Teostot   henkilöstö- ja hallintopäällikkö, Päivi Diov 
tilajärjestelyt   koulutussihteeri, Mirjami Kinnunen 
yhteydet   atk-suunnittelija, Jari Puustinen 
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LIITE 3: AGROLOGIKOULUTUKSEN 30-VUOTISJUHLAN KUTSU 
 
Agrologit tulevaisuuden tekijöinä 11.–12.12.2015 
Hyvät Pemolta ja Savoniasta valmistuneet agrologit 
Lämpimästi tervetuloa juhlistamaan kanssamme 30-vuotista agrologikoulutusta Iisalmessa. 
 
Perjantaina 11.12.2015 järjestetään Agrologit tulevaisuuden tekijöinä -juhlaseminaari ja sidosryhmämessut Savo-
nia-ammattikorkeakoulun Iisalmen yksikössä. Iltapäivän Agrologien Hyde Park –tapahtumassa, voit kertoa oman 
agrologitarinasi ja tulla esittelemään sidosryhmämessuille oman yritykseksi tai organisaatiosi toimintaan tai ottaa 
kantaa ajankohtaisiin kysymyksiin.   
 
Iltaohjelmassa on kirkkokonsertti Kustaa Adolfin kirkossa, konsertissa esiintyvät Savonian ja Pemon laulavat agro-
logit. Iltajuhla järjestetään Olvi-Oluthallilla.  
 
Lauantai 12.12.2015 on mahdollisuus järjestää ryhmätapaamisia ja vierailla Ylä-Savon ammattiopiston Peltosalmen 
ja Hingunniemen yksiköissä. 
 
Tapahtuman alustava ohjelma on liitteenä. Ohjelmaan sisältyy aamukahvitarjoilu, lounasta on tarjolla ravintolas-
samme. Iltajuhlan illalliskortti maksaa 30 €. Illalliskortit tulee maksaa 27.11.2015 mennessä Savonia-
ammattikorkeakoulu oy:n tilille FI84 8119 9710 0168 19, viestikenttään merkintä "Illalliskortti + nimi".  
  
Henkilökohtaiset ilmoittautumiset 27.11.2015 mennessä (Avec-ilmoittautumiset henkilökohtaisesti): 
https://www.webropolsurveys.com/S/2A9D49CAA2D559AD.par 
 
Sidosryhmien ilmoittautumiset 15.11.2015 mennessä, lisätiedot: Pirjo Suhonen, puh. 044 785 6659, pir-
jo.suhonen@savonia.fi 
----- 
Olemme varanneet tilaisuutta varten majoitusta iisalmelaisista hotelleista. Varaukset voit tehdä suoraan hotelleihin:  
 
Original Sokos Hotel Koljonvirta, Savonkatu 18, 74100 Iisalmi, puh. +35810 7856, 
https://www.sokoshotels.fi/fi/iisalmi/sokos-hotel-koljonvirta 
- 1 h standard huone 70,00€/vrk, 2 h standard huone 85,00€/vrk, lisävuode 20,00€. Hintaan sisältyvät majoitus, 
buffetaamiainen. Tarjoamme mielellämme majoitusta myös hotellimme superior / suite-huoneisiin, lisämaksu 
20,00€ – 70,00 €/vrk/huone. Huonevaraukset 6.11.2015 mennessä:  
- netissä sokoshotels.fi–sivustolla koodilla BAGRO 
- sähköpostilla sales.iisalmi@sokoshotels.fi tai puh. 010 785 6100 
Hotelli Iisalmen Seurahuone 
Haapaniemen Matkailu Oy, Savonkatu 24, 74100 Iisalmi, puh. 017 8383  
www.iisalmenseurahuone.fi   
- 1hh 75 €, 2hh 90 €, 3hh 125 €, 4hh 145 €, 5hh 160 € /huone/vrk. Hinnat sisältävät alv:n, aamiaisen, langatto-
man Internetin sekä yleiset saunavuorot. Huonevaraukset 1.11.2015 mennessä: seurahuo-
ne@haapaniemenmatkailu.fi, puh. 044 020 7701   
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Kiitos ilmoittautumisesta, mukava että pääset mukaan juhlatilaisuuksiimme. Tällä kirjeellä toivotamme Sinut terve-
tulleeksi 30-vuotisjuhlaamme ja kerromme juhlan käytännön järjestelyistä. 
 
Perjantaiaamuna 11.12.2015 oppilaitoksen alueella on liikenteenohjaus. Sisäänkäynti tapahtuu pääovien kautta. Klo 
8.00–9.00 on ilmoittautuminen pääaulassa ja kahvitarjoilu opiskelijaruokalassa. Ilmoittautumisen yhteydessä saatte 
päivän nimilapun, ohjelman, kahviliput (2kpl) ja ennakkoon ostetut illalliskortit. Samalla voit ilmoittautua illan linja-
autokyytiin ja varata tilan luokkasi tapaamiselle iltapäivälle.  
 
Illalliskortit tulee maksaa ennakkoon viimeistään ma 7.12.2015 Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n tilille  
FI84 8119 9710 0168 19, viestikenttään merkintä "Illalliskortti + nimi/nimet ja mahdollinen luokkatunnus. Illallis-
kortin voit myös lunastaa käteisellä ilmoittautumisen yhteydessä tai illalla Olvi-hallilta.  
 
Välttääksemme ruuhkaa ruokalassa, kehotamme ostamaan lounaan ennakkoon ennen varsinaisen ohjelman alka-
mista. Lounas (klo 11:30–13:30) on omakustanteinen (5,50€/7,00 €). Tarjolla on makaronilaatikkoa ja broileria. 
Erikoisruokavaliot on ilmoitettu ravintolaamme ja Olvi-hallille.  
 
Juhlaseminaari auditoriossa klo 9:00–11:45, ohjelma videoidaan luokkaan F-1025 ja sitä voi seurata samanaikaises-
ti myös netistä: http://vcstal.savonia.fi/     
Voit seurata tilaisuutta myös Facebookissa: Agrologikoulutusta Iisalmessa 30-vuotta! -tapahtumana 
Twitterissä ja Instagramissa: #AgroSavonia #AgroSavonia30 #Savonia  
 
Iltapäivällä on Agrologien Speakers´ Corner ja sidosryhmämessut; muistathan, että sinulla on tilaisuus käyttää 
puheenvuoro iltapäivän tapahtumassa. Iltapäiväkahvi on tarjolla non stoppina messujen ajan  
klo 13.30–15.30 opiskelijaruokalassa.  
 
Kirkkokonsertti Kustaa Adolfin kirkossa klo 18–19. Illaksi olemme varanneet linja-autokyydin (2 bussia)  
Kustaa Aadolfin kirkolle ja iltajuhlaan. Kirkolle kyyti lähtee Olvi-hallilta ja kulkee linja-autoaseman kautta. Kirkosta 
ajetaan suoraan iltajuhlaan Olvi-hallille. Muista ilmoittautua kyytiin etukäteen.  
Linja-auton aikataulu: Olvi-halli 17:20 – Linja-autoasema 17:30 – Kirkko 17:45  
ja paluu Kirkko 19:15 – Olvi-halli 19:30 
 
Iltajuhla Olvi-hallilla klo 19.30 alkaa illallisilla. Kaukolasipartio aloittaa musisoinnin noin klo 21.30. 
Iltajuhlan pukukoodi smart casual. Tilaisuus päättyy klo 24.00. 
 
Iltapäiväkahvin meille tarjoaa AGCO Oy/Valtra. Iltajuhlan yhteistyökumppanimme ovat Iisalmen kaupunki ja 
Osuuskunta Itä-Maito. 
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Lisätietoja  
Lehtori Pirjo Suhonen, puh. 044 785 6659, pirjo.suhonen@savonia.fi 






PL 72, Haukisaarentie 2, 740101 Iisalmi 
www.savonia.fi 
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Agrologit tulevaisuuden tekijöinä 11.–12.12.2015 
Agrologikoulutusta Iisalmessa 30 vuotta  
Perjantai 11.12.2015  
Savonia-ammattikorkeakoulu Iisalmi, Haukisaarentie 2 
klo 8.30–9.00  Kahvitarjoilu, opiskelijaravintola 
klo 9.00–11.45  Juhlaseminaari, auditorio, etäluokka F-1025, verkossa: http://vcstal.savonia.fi/ 
Tervehdyssanat 
- rehtori Mervi Vidgren 
Iisalmen kaupungin tervehdys 
-     kaupunginjohtaja Jarmo Ronkainen 
Juhlapuhe 
- koulutusjohtaja Susanna Tauriainen, MTK ry. 
 Katsaus agrologikoulutuksen historiaan 
-  lehtori Pirjo Suhonen  
Mitä kuuluu Pemo- ja Savonia-agrologeille?  
- amk-agrologiopiskelija Otto Korhonen  
Agrologit tulevaisuuden tekijöinä  
- kansanedustaja Elsi Katainen  
- maatalousyrittäjä Ahti Pussinen 
- koulutusvastaava Arja Aalto, Ylä-Savon ammattiopisto  
 
klo 11.30 – 13.30 Lounas; kahvia iltapäivän aikaan, opiskelijaravintola 
klo 12.00 – 15.00 Kantaako koulutus?  
Agrologien Speakers´ Corner ja sidosryhmämessut, liikuntasali 
- Agrologit työelämässä ja maailmalla – kerro oma tarinasi (noin 5 min) 
- Sidosryhmäpuheenvuorot 
- Valitse paras Pemolaisen/Meijän luvalla -lehden kansi 
- Posterinäyttely 
- Maaseutuammattiin ry: vuoden maaseutuopettajan palkitseminen  
 
klo 15 – 18  Majoittuminen (Hotellit Koljonvirta, Seurahuone), luokkatapaamisia 
LINJA-AUTO: Olvi-halli 17:20 – Linja-autoasema 17:30 – Kirkko 17:45; 
paluu klo 19.15 
 
klo 18.00 – 19.00  Kirkkokonsertti Kustaa Adolfin kirkko, Kirkkokatu 20 
- Esiintyjinä Savonian ja Pemon agrologeja (mm. Jenna Hartojoki, Pekka Kaurala, 
Ida Kekäläinen, Satu Nasrelarab, Arja Mustonen, Kati Partanen, Juho Pikkarainen, 
Virpi Piippo, Sanna Vaarala, Taru Vatanen) 
 
klo 19.30 - 24   Iltajuhla Olvi-Oluthalli, Luuniemenkatu 4, Iisalmi 
 Illallinen, smart casual  illalliskortti 30 €  
- Iisalmen kaupungin ja Osuuskunta ItäMaidon tervehdykset 
- Ohjelmassa Kaukolasipartio, juhlakaraoke, tanssia 
 
Lauantai 12.12.2015 Luokkatapaamisia 
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LIITE 5: AGROLOGIKOULUTUKSEN 30-VUOTISJUHLAN KÄSIOHJELMA 
 
KÄSIOHJELMA 
TORSTAI 10.12.2015  
Savonia-ammattikorkeakoulu Iisalmi, Haukisaarentie 2 
- osastokartan suunnittelu ja pöytien/tuolien sijoittelu, valkokankaat 
- pöydät luovaluokka ja pulpetit; valkokangas, pöytäliinat Emmi 
- äänentoisto Juuso 
- Lotta, Tarja ja Karoliina 
- Koristelut ja kukat (auditoriossa ja siirretään saliin, pöytä ja tuoleja) Emmi 
- Pemolaiset ja Meijän luvalla – näyttely ja kilpailu takaseinälle Lari 
- Posterit  
Ilmoittautuminen 
- tulosteet maksaneista 
- aakkosjärjestys: nimikyltit, kahvi ja lounasliput, illalliskortit 
- pohjakassa (kassa kirjaston kanssa sovittava) 
 
13:00 Liikuntasali valmis (matot Jaakko)  
-  sidosryhmille – sähköt ja muut tarpeet, lisäksi lounasliput laskuun, ylimääräiset illalliskortit  
- posterinäyttely 
- Meijän luvalla – kansikilpailu 
- sangot? 
13.00–17.00 Näytteilleasettajat tulevat tekemään osastot  
Jaetaan nimikylttejä lippuja: messuesittelijät/sidosryhmät, henkilökunta ja opiskelijat (LMA3, ilmoit-




- etäyhteyden testaus 
 
Ennen 15.00 Olvihallille somistamaan Saana, Lari, Henri, Hanna, Perttu, Emmi 
 Ruokapöydät yms. 
 Kuvamuistojen testaus? 
 (Saa jäädä illaksi)  
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PERJANTAI 11.12.2015 - haalarit 
Savonia-ammattikorkeakoulu Iisalmi, Haukisaarentie 2 
Liikenteenohjaaja: Santeri Närhi + kakkosluokkalaiset (6-8) 
Tapahtuman dokumentointi: Perttu, Juuso, Petri ja Emmi 
 
7.00-8.30 Messuosastolle voi tulla näytteille asettamaan väkeä 
 
Ilmoittautuminen klo 8.00–9.00, pääovien pääaula 
 8.00-9.00 - Kutsuvieraat ja esiintyjät 
 - Sidosryhmät: tarkistetaan lippujen määrät (lounasliput, illalliskortit), laskutetaan ta-
pahtumaan jälkeen 
 - Ennakkoon maksaneet – tarkistetaan  
 - Ei ennakkoon maksaneet – maksujen perintä käteisellä  
 - Busseihin ilmoittautuminen 
 - Luokkakokoukset (luokkavaraukset) 
Myöhästyjät ohjataan yläkautta auditorioon tai etäluokkaan  
Hanna, Tytti  (sidosryhmät) 
Riikka, Sara, Heikki, Veikko  
 - Kassasta vastaava Timo  
 
Kahvitarjoilu klo 8.00 - 9.00, opiskelijaravintola 
 
JuhlaSEMINAARI klo 9.00–11.45, auditoriossa ja etäluokka F1025, verkossa: 
http://vcstal.savonia.fi/ 
Ohjelma ja tarkempi esitysaikataulu:  
9.00  Musiikkia (vaihtoehtoisesti aloitamme koko tilaisuuden Finlandialla) 
Tervehdyssanat, rehtori Mervi Vidgren 
9.20  Iisalmen kaupungin tervehdys, kaupunginjohtaja Jarmo Ronkainen 
9.35  Juhlapuhe, koulutusjohtaja Susanna Tauriainen, MTK ry. 
10.15  Katsaus agrologikoulutuksen historiaan, lehtori Pirjo Suhonen  
10.45  Mitä kuuluu Pemo- ja Savonia-agrologeille? amk-agrologiopiskelija Otto Korhonen  
Agrologit tulevaisuuden tekijöinä;  
11.00  kansanedustaja Elsi Katainen  
11.15  maatalousyrittäjä Ahti Pussinen 
11.30  koulutusvastaava Arja Aalto, Ylä-Savon ammattiopisto 
- kukat ja puhujanpöntön siirto liikuntasaliin Mira ja Krista 
-  kukitus ja lahjat Saana ja Perttu 
 
Lounas klo 11.30–13.30, opiskelijaravintola 
- makaronilaatikko, broileri  
 
SidosryhmäMESSUT klo 12.00–15.00, liikuntasali 
Speakers´Corner (noin 5 min/puheenvuoro)  
Sidosryhmäpuheenvuorot 
Maaseutuammattiin ry:n vuoden opettaja palkitsemispuheenvuoro (Niina Mäntyniemi) 
Paras kansikuva äänestys Lari, Lauri 
Posterinäyttely Lari,Lauri 
 






Kahvitarjoilu klo 13.30–15.30, opiskelijaravintola 
 
15.30 Messujen purkaminen 
 
16.00 OLVIHALLI 
Kaukolasipartio vastaanottamaan? Hanna 
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 Karaokea pääsee asentamaan,  
 
LINJA-AUTO Olvihalli 17:20 – Linja-autoasema 17:30 – Kirkko 17:45  
 
Kirkkokonsertti Kustaa Adolfin kirkko, klo 18.00–19.00, Kirkkotie 20 
Naisyhtye: Jenna Hartojoki, Ida Kekäläinen, Satu Nasrelarab, Kati Partanen, Saana Tanskanen, San-
na Vaarala, Taru Vatanen. 
Kuoro: Jenna Hartojoki, Pekka Kaurala, Petri Koivisto, Ida Kekäläinen, Satu Nasrelarab, Kati Parta-
nen, Juho Pikkarainen, Joakim Pitkälä, Saana Tanskanen, Sanna Vaarala, Taru Vatanen, Hannu Virpi. 
+Soolot 
-kukat Perttu + XXX 
(Mikko, Jonna, Hanna-Kaisa) 
 
LINJA-AUTO Kirkko 19:15 – Olvihalli 19:30 
 
Iltajuhla Olvi-Oluthalli klo 19.30–24.00, Luuniemenkatu 4 - smart casual 
19.00 Narikka paikalla, ilmoittautumisten vastaanotto, illalliskorttien lunastus 
- Jarno, Mikko 
 - kassan voi jättää Olvi-hallille ja sama henkilö hakee maanantaina;  
 Ulkotulet (Juuso, Hanna, Vilma, klo 18.30) 
 Rahastus ja ennakot Emmi - kassavastaava 
Ilmoittautumiset: Hanna, Vilma, Mira, Hanna-Kaisa, Jonna 
Anssi, Henri (ovimiehet)  
Juontajat (kukat ja palkinnot): Perttu ja Saana 
Järjestysmiehet klo 19.00, Kiuruvedeltä + Jarno  
 
19.45 Tervetuloa, Petri Kainulainen, Savonia 
19.50 Maljapuhe, Anne Roponen, Iisalmen kaupunki 
20.00–21.30 Illallinen 
21.30 Itämaidon tervehdys, Risto Sonninen, Itämaito 
21.3? Kaukolasipartio 1.osa 
? Karaoke alkaa 
Klo 22 – 24 Karaoke 






NIMI   PUH.NUMERO    
 
Pirjo Suhonen 044 7856 659 
Kati Partanen 044 7856 689 
Hilkka Kämäräinen 044 7856 646 
Pasi Eskelinen 044 7856 636 
Emmi Tikkanen 044 7856 658 
 
+ kaikki järjestävät opiskelijat 
 
